الدورة التدريبية: إدارة المشاريع الاحترافية PMP منهجية شاملة للقيادة والتحول الرقمي



01 - 05 نوفمبر 2026

دبي

4800 € (للشخص الواحد)

Ref: #PRM9540_410411

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

يقدم BIG BEN Training Center هذه الدورة التدريبية المتخصصة التي تعتبر نقطة انطلاق أساسية نحو إتقان فن وعلم إدارة المشاريع الاحترافية. تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بفهم عميق وشامل للمبادئ والعمليات والممارسات المتبعة في إدارة المشاريع وفقًا لأحدث المعايير العالمية. في عالم الأعمال سريع التغير، أصبحت إدارة المشاريع الفعّالة ضرورة قصوى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات. تعتمد الدورة على أحدث إصدارات دليل PMBOK Guide الذي يعد مرجعًا أساسيًا في هذا المجال. سيتمكن المشاركون من التعرف على دور مدير المشروع في قيادة الفرق وتطبيق المنهجيات الرشيقة (Agile) والهجينة، وتحديد نطاق المشروع وإدارة المخاطر. نحن نؤمن بأن المعرفة النظرية يجب أن تقترن بالتطبيق العملي، ولذا تركز الدورة على دراسات الحالة الواقعية وتحليل التحديات الشائعة في المشاريع. يستلهم محتوى الدورة من أفكار أكاديمية رائدة مثل مايكل بورتر، الذي أرسى مفاهيم الاستراتيجية التنافسية، والتي يمكن تطبيقها على المستوى المشروع. كما تستعرض الدورة أحدث ما ورد في كتاب Project Management: A Managerial Approach لمؤلفيه Jack R. Samuel J. Mantel Jrg Meredith..

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

- مدراء المشاريع الجدد والمتمرسين الباحثين عن شهادة PMP.
- أعضاء فرق المشاريع الذين يطمحون لشغل مناصب قيادية.
- الاستشاريون والمهندسون والمصممون في مختلف القطاعات.
- المدراء التنفيذيون وأصحاب الأعمال الراغبون في فهم أفضل لأسس إدارة المشاريع.
- الموظفون في أقسام التطوير والبحث والتخطيط الاستراتيجي.
- الطلاب والخريجون الجدد المهتمون بمجال إدارة المشاريع.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

- قطاع التكنولوجيا والاتصالات الذي يتطلب إدارة مشاريع تطوير البرمجيات.
- قطاع البناء والتشييد لإدارة المشاريع الهندسية والمعمارية.
- قطاع الرعاية الصحية لإدارة مشاريع تحسين الجودة والتحول الرقمي.
- القطاع المالي والمصرفي لإدارة مشاريع الامتثال والتنظيم.
- قطاع النفط والغاز والطاقة لإدارة المشاريع الضخمة والمعقدة.
- القطاع الحكومي والجهات الحكومية وما في حكمها في إطار مشاريع التنمية الوطنية.

الأقسام المؤسسية المستهدفة:

- إدارات إدارة المشاريع.
- إدارات البحث والتطوير.
- إدارات التخطيط الاستراتيجي.
- إدارات العمليات والتشغيل.
- إدارات ضمان الجودة.

أهداف الدورة التدريبية:

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدرب قد أتقن المهارات التالية:

- فهم المنهجيات الأساسية لإدارة المشاريع وتطبيقها بفاعلية.
- تحديد نطاق المشروع، وضع الجدول الزمني، وإدارة الميزانية والموارد.
- تخطيط وتنفيذ وإغلاق المشاريع بنجاح وفقًا للمعايير الدولية.
- تطبيق الممارسات الرشيقة (Agile) والهجينة في إدارة المشاريع الحديثة.
- إدارة المخاطر والتحديات المحتملة خلال دورة حياة المشروع.
- إدارة أصحاب المصلحة والتواصل الفعّال معهم لتحقيق أهداف المشروع.

منهجية الدورة التدريبية:

تعتمد منهجية هذه الدورة على نهج تفاعلي وشامل يجمع بين النظرية والتطبيق العملي لضمان تجربة تعليمية غنية ومثمرة. يتبنى BIG BEN Training Center أسلوبًا يركز على المشارك، حيث يتم دمج المحاضرات التفاعلية مع دراسات الحالة الواقعية من مختلف الصناعات. يتم استخدام دراسات حالة متعمقة لتحليل تحديات إدارة المشاريع في سيناريوهات حقيقية، مما يتيح للمشاركين تطبيق المفاهيم النظرية في سياقات عملية. تشمل المنهجية أيضًا ورش عمل جماعية تهدف إلى تعزيز مهارات العمل ضمن فريق وحل المشكلات بشكل تعاوني، بالإضافة إلى جلسات عصف ذهني لمناقشة أفضل الممارسات. كما يركز المدربون على تقديم تغذية راجعة فورية وبناءة لتمكين المتدربين من تطوير مهاراتهم بشكل مستمر. يتم تشجيع المشاركين على طرح الأسئلة والمشاركة بفعالية لضمان استيعابهم الكامل للمحتوى.

خريطة المحتوى التدريبي (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأولى: الإطار العام لإدارة المشاريع الاحترافية

- التعريف بإدارة المشاريع ومفهومها.
- دورة حياة المشروع ومنهجيات إدارة المشاريع.
- ميثاق المشروع وأهمية أصحاب المصلحة.
- البيئات التي تعمل فيها المشاريع.
- المهارات والكفاءات المطلوبة لمدير المشروع.
- الفرق بين المشاريع والعمليات.
- مقدمة عن دليل PMBOK.

الوحدة الثانية: إدارة نطاق المشروع والجدول الزمني

- تخطيط النطاق وإعداد هيكل تجزئة العمل (WBS).
- التحقق من النطاق وضبطه.
- تحديد الأنشطة وترتيب تسلسلها.
- تقدير مدة الأنشطة وتطوير الجدول الزمني.
- التحكم بالجدول الزمني.
- تحديد المسار الحرج.
- إدارة التسليمات.

الوحدة الثالثة: إدارة التكاليف والجودة والموارد

- تقدير التكاليف ووضع ميزانية المشروع.
- التحكم في التكاليف وإدارة القيمة المكتسبة (EVM).
- التخطيط للجودة وضبطها.
- تحديد الموارد المتاحة وتخطيطها.
- تطوير فريق المشروع وإدارة أدائه.
- تخطيط المشتريات.
- إدارة الموردين.

الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر والتواصل

- تخطيط إدارة المخاطر.
- تحديد المخاطر وتحليلها.
- التخطيط لاستجابات المخاطر.
- مراقبة المخاطر والتحكم فيها.
- تخطيط إدارة التواصل وأهميته.
- توزيع المعلومات وإعداد تقارير الأداء.
- إدارة توقعات أصحاب المصلحة.

الوحدة الخامسة: المنهجيات الرشيقة (Agile) والمسؤولية المهنية

- مقدمة عن المنهجيات الرشيقة (Agile) وإدارة المشاريع الهجينة.
- فهم إطار عمل Kanbang Scrum.
- القيم والمبادئ الأساسية في Agile.
- دور مدير المشروع في بيئة Agile.
- التحضير لاختبار PMP.
- المسؤولية الاجتماعية والمهنية.
- مراجعة شاملة للمفاهيم الأساسية.

الأسئلة المتكررة:

ما هي المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل في الدورة؟

لا توجد شروط مسبقة.

كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمالي لساعات الدورة التدريبية؟

تمتد هذه الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام، بمعدل يومي يتراوح بين 4 إلى 5 ساعات، تشمل فترات راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل إجمالي المدة إلى 20-25 ساعة تدريبية.

سؤال للتأمل:

كيف يمكن لمدير المشروع استخدام المنهجيات الرشيقة (Agile) لتعزيز الابتكار والمرونة في بيئة عمل تقليدية تتبع نهجًا صارمًا؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز هذه الدورة التدريبية بتركيزها على التطبيق العملي للمفاهيم الأكاديمية والمهارات القيادية، وليس مجرد سرد للمعلومات. نحن نتبنى نهجًا شاملًا يدمج بين المعايير العالمية مثل دليل PMBOK والممارسات الحديثة مثل المنهجيات الرشيقة (Agile)، مما يضمن أن يكون المشارك ملمًا بجميع الأدوات اللازمة لإدارة المشاريع في القرن الحادي والعشرين. تركز الدورة على تطوير القدرات التحليلية للمشاركين من خلال دراسات حالة متعمقة تحاكي التحديات الفعلية التي يواجهها مدراء المشاريع. يتميز فريق التدريب لدينا بخبرة عملية واسعة في إدارة المشاريع عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، مما يتيح لهم تقديم رؤى وتجارب واقعية لا تُنسى. لا تقتصر الدورة على التحضير لاختبار PMP فقط، بل تتجاوزه إلى بناء فهم عميق لكيفية تحقيق أهداف المشروع بشكل فعّال ومبتكر، مما يجعلها استثمارًا حقيقيًا في المستقبل المهني للمشاركين.