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الدورة التدريبية: إدارة المخاطر القانونية ف المشاريع البرى

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:‏

برى، والتالمشاريع ال إدارة المخاطر القانونية ف ‏ هذه الدورة التدريبية المتخصصة فBIG BEN Training Centerيقدم ‏
‏أصبحت عنصرا حاسما لنجاح أي مشروع واسع النطاق. ف عالم الأعمال المعاصر، تتزايد تعقيدات المشاريع، وتتعدد الجوانب

‏القانونية المرتبطة بها، مما يجعل الفهم العميق للمخاطر القانونية وإدارتها أمرا لا غن عنه. تهدف هذه الدورة إل تزويد ‏المشاركين
بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحديد، تقييم، التخفيف من، والتعامل بفعالية مع المخاطر القانونية المحتملة الت قد تنشأ ‏ف جميع مراحل

المشروع، من التخطيط والتنفيذ إل الإغلاق. تستند الدورة إل مبادئ إدارة المشاريع وأفضل الممارسات ‏القانونية، مستفيدة من
إسهامات أكاديميين بارزين مثل البروفيسور كريستوفر رايل (‏Christopher R. Reiley‏) من جامعة ‏ستانفورد، المتخصص ف قانون
العقود وإدارة المخاطر ف مشاريع البناء البرى. سيتمن المشاركون من فهم الإطار القانون ‏للعقود، التشريعات المنظمة للمشاريع،
وآليات فض النزاعات، مما يمنهم من اتخاذ قرارات استراتيجية تقلل من التعرض ‏للمسؤوليات القانونية وتضمن استمرارية المشروع

ونجاحه.‏

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:‏

مديرو المشاريع.‏
المستشارون القانونيون ف الشركات البرى.‏

مهندسو العقود والمناقصات.‏
مديرو المخاطر والامتثال.‏

المسؤولون عن الشؤون القانونية ف قطاعات الإنشاء.‏
المطورون العقاريون.‏

المحامون المتخصصون ف المشاريع والبنية التحتية.‏

القطاعات والصناعات المستهدفة:‏

قطاع الإنشاءات والهندسة.‏
قطاع الطاقة والموارد الطبيعية.‏

المشاريع الحومية والبنية التحتية.‏
القطاع الصناع والتصنيع.‏

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.‏
القطاع العقاري والتطوير العمران.‏

الشركات الاستشارية الهندسية والقانونية.‏

الأقسام المؤسسية المستهدفة:‏

إدارات المشاريع.‏
الإدارات القانونية.‏

إدارات العقود والمشتريات.‏
إدارات المخاطر والامتثال.‏

إدارات التدقيق الداخل.‏
إدارات التطوير والأعمال.‏

ماتب الإدارة العليا.‏

 



 

أهداف الدورة التدريبية:‏

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيون المتدرب قد أتقن المهارات التالية:‏

تحديد المخاطر القانونية المحتملة ف المشاريع البرى.‏
تقييم أثر المخاطر القانونية عل الجدول الزمن والميزانية.‏

صياغة العقود لتقليل التعرض للمسؤولية القانونية.‏
تطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر القانونية.‏

فهم آليات فض النزاعات القانونية ف المشاريع.‏
إدارة المطالبات والخلافات العقدية بفعالية.‏

التعامل مع التشريعات واللوائح المتعلقة بالمشاريع.‏
وضع خطط استمرارية الأعمال لمواجهة المخاطر القانونية.‏

منهجية الدورة التدريبية:‏

يعتمد ‏BIG BEN Training Center‏ ف هذه الدورة منهجية تدريبية متقدمة تركز عل التطبيق العمل لمبادئ إدارة المخاطر ‏القانونية
ف المشاريع البرى. تجمع المنهجية بين الشرح النظري المفصل للمفاهيم المعقدة، وتحليل دراسات حالة واقعية لمشاريع ‏كبرى

واجهت تحديات قانونية، مما يوفر للمشاركين رؤى عملية. سيتم التركيز بشل كبير عل ورش العمل التفاعلية، حيث يقوم ‏المشاركون
بتحليل سيناريوهات لمخاطر قانونية محتملة، وتطوير خطط للتخفيف منها، وصياغة بنود عقدية وقائية. تتضمن ‏الدورة جلسات عصف

ذهن لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ف إدارة المخاطر، بالإضافة إل تقديم تغذية راجعة فردية ‏لتعزيز قدرات كل مشارك. تهدف
هذه المنهجية إل تمين المشاركين من اتخاذ قرارات استباقية ومستنيرة، مما يقلل من احتمالية ‏النزاعات القانونية ويضمن تنفيذ

المشاريع بنجاح وفقًا للإطار القانون.‏

خريطة المحتوى التدريب (محاور الدورة التدريبية):‏

الوحدة الأول: أسس إدارة المخاطر القانونية ف المشاريع.‏

مفهوم المخاطر القانونية وأنواعها ف المشاريع البرى.‏
أهمية إدارة المخاطر القانونية لنجاح المشروع.‏

الإطار العام لإدارة المخاطر (تحديد، تقييم، استجابة، مراقبة).‏
تحديد المخاطر القانونية ف مراحل المشروع المختلفة.‏

العلاقة بين المخاطر القانونية والمخاطر التشغيلية والمالية.‏
أثر البيئة التشريعية والتنظيمية عل المشاريع.‏

دور المستشار القانون ف فريق إدارة المشروع.‏

الوحدة الثانية: المخاطر القانونية المتعلقة بالعقود.‏

أنواع العقود ف المشاريع البرى (‏FIDIC، ‏EPC، ‏Turnkey‏).‏
صياغة البنود التعاقدية للتحوط من المخاطر.‏

مخاطر التعديلات العقدية والمطالبات.‏
الشرط الجزائ والتعويضات.‏
مخاطر إنهاء العقود والفسخ.‏

بنود القوة القاهرة والظروف الطارئة.‏
إدارة العقود لتقليل المخاطر القانونية.‏



 

الوحدة الثالثة: التشريعات واللوائح والمخاطر البيئية.‏

التشريعات المحلية والدولية ذات الصلة بالمشاريع البرى.‏
مخاطر عدم الامتثال للوائح الفنية والصحية.‏

المسؤولية القانونية عن الأضرار البيئية.‏
تراخيص البناء والتصاريح الحومية.‏

قوانين العمل والسلامة المهنية.‏
مخاطر نزع الملية والتعويضات.‏
التدابير الوقائية للامتثال القانون.‏

الوحدة الرابعة: فض النزاعات القانونية وإدارة المطالبات.‏

أنواع النزاعات ف المشاريع البرى.‏
آليات فض النزاعات (التفاوض، الوساطة، التحيم، التقاض).‏

إدارة المطالبات العقدية بفعالية.‏
تقييم المطالبات وتحديد مدى صحتها.‏

دور الأدلة ف فض النزاعات.‏
التحيم الدول ف نزاعات المشاريع.‏

إعداد استراتيجيات فض النزاعات.‏

الوحدة الخامسة: تطبيقات عملية وحالات دراسية متقدمة.‏

تحليل حالات دراسية لمشاريع واجهت مخاطر قانونية.‏
ورش عمل عل صياغة بنود عقدية وقائية.‏

محاكاة جلسات تفاوض أو تحيم.‏
تطوير خطة إدارة مخاطر قانونية لمشروع افتراض.‏

مناقشة التحديات المعاصرة ف إدارة المخاطر القانونية.‏
نصائح عملية للتعامل مع المواقف القانونية الصعبة.‏

خطة عمل شخصية لتطبيق المعرفة المتسبة.‏

الأسئلة المتررة:‏

ما ه المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل ف الدورة؟

لا توجد شروط مسبقة.‏

كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمال لساعات الدورة التدريبية؟

تمتد هذه الدورة التدريبية عل مدار خمسة أيام، بمعدل يوم يتراوح بين 4 إل 5 ساعات، تشمل فترات راحة وأنشطة تفاعلية، ‏ليصل
إجمال المدة إل 20–25 ساعة تدريبية.‏

سؤال للتأمل:‏

ار ‏والسرعة فالابت ن لمدير المشروع الموازنة بين الحاجة إلتزداد تعقيدًا، كيف يم ظل البيئة التشريعية المتغيرة والمشاريع الت ف
التنفيذ، وضرورة الالتزام الصارم بالإطار القانون لتجنب المخاطر المحتملة؟



ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز هذه الدورة التدريبية بتركيزها المتعمق والعمل عل إدارة المخاطر القانونية ف المشاريع البرى، وهو ما يجعلها فريدة ‏ومتميزة
عن الدورات العامة ف إدارة المخاطر. نحن نقدم محتوى متخصصا يغط الجوانب القانونية الدقيقة الت تواجه المشاريع ‏الضخمة،

بدءا من صياغة العقود المعقدة وحت فض النزاعات الدولية. ما يميز الدورة هو دمجها لعدد كبير من دراسات الحالة ‏الواقعية وورش
العمل التطبيقية، حيث يتعلم المشاركون كيفية تحديد المخاطر وتحليلها ووضع استراتيجيات للتخفيف منها ف ‏سياقات حقيقية. كما

تركز الدورة عل الجوانب العملية مثل إدارة المطالبات، والتعامل مع التشريعات المتغيرة، وآليات فض ‏النزاعات، مما يجهز
المشاركين بالمهارات اللازمة للتنقل ف البيئة القانونية المعقدة للمشاريع. هذا التركيز عل التطبيق العمل ‏والرؤى المتخصصة يجعل

من الدورة استثمارا حيويا لأي محترف يعمل ف مجال المشاريع البرى ويسع لتعزيز قدرته عل ‏تجنب التحديات القانونية.‏


