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للمشاريع المعقدة

مقدمة الدورة التدريبية / لمحة عامة:

تُعد إدارة المشاريع الإنشائية الاحترافية ركيزة أساسية لضمان نجاح المشاريع البرى والمعقدة ف قطاع البناء والتشييد. ف ظل
ا عميقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية فتواجه الصناعة، من الضروري أن يمتلك المتخصصون فهم التحديات المتزايدة الت

التخطيط والتنفيذ والتسليم. هذه الدورة التدريبية الشاملة، الت يقدمها BIG BEN Training Center، صممت لتزويد المشاركين
ف سنغط .التسليم النهائ رة الأولية وحتا من مرحلة الففاءة وفعالية، بدءبالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة المشاريع الإنشائية ب

هذه الدورة كافة جوانب دورة حياة المشروع الإنشائ، مع التركيز عل إدارة المشاريع الإنشائية، التخطيط الإستراتيج للمشاريع،
م فالإنشاءات، والتح مشاريع البناء، وإدارة الجودة ف مفاهيم إدارة المخاطر ف الوقت المحدد. سنتعمق ف وتسليم المشاريع ف

تاليف المشاريع الإنشائية. كما سنتناول أهمية الفرق عالية الأداء ف مشاريع البناء والتواصل الفعال ف مواقع الإنشاءات. يستفيد
المشاركون من خبرة مدربين متخصصين، مع التركيز عل التطبيقات العملية ودراسات الحالة الواقعية. استنادا إل رؤى خبراء مثل

Construction Project Management: A Practical Guide to Field Construction مؤلف كتاب ،Kerry R. Ward
Management، تهدف هذه الدورة إل إعداد قادة مشاريع قادرين عل تحقيق أقص قيمة من الاستثمارات الإنشائية، وضمان الامتثال

التنظيم للمشاريع الإنشائية والاستدامة ف البناء.

الفئات المستهدفة / هذه الدورة التدريبية مناسبة لـ:

مديرو المشاريع الإنشائية.
مهندسو المواقع.

مهندسو التخطيط والجدولة.
مهندسو الجودة.

مديرو العقود.
مديرو المشاريع الطموحون ف قطاع البناء.

أصحاب المشاريع والمستثمرون ف الإنشاءات.
المستشارون ف قطاع البناء والتشييد.

المهندسون المدنيون والمعماريون.

القطاعات والصناعات المستهدفة:

قطاع المقاولات والبناء والتشييد.
قطاع تطوير العقارات.

شركات الاستشارات الهندسية.
الجهات الحومية والمؤسسات العامة المعنية بالبنية التحتية.

قطاع النفط والغاز (المشاريع الإنشائية البرى).
الصناعات التحويلية (مشاريع التوسع والإنشاء).

قطاع الطاقة المتجددة (مشاريع المحطات والطاقة).
الشركات الصناعية البرى.

شركات إدارة المرافق.

 

 



الأقسام المؤسسية المستهدفة:

إدارة المشاريع.
الإدارة الهندسية.
إدارة الإنشاءات.

التخطيط والجدولة.
المشتريات والعقود.

إدارة الجودة.
إدارة المخاطر.

التحم ف المشاريع.
التطوير العقاري.

أهداف الدورة التدريبية:

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيون المتدرب قد أتقن المهارات التالية:

فهم عميق لدورة حياة المشروع الإنشائ ومراحله الأساسية.
تطبيق أفضل الممارسات ف تخطيط المشاريع الإنشائية وجدولتها.

القدرة عل إدارة نطاق المشروع الإنشائ والتحم ف التغييرات.
تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر ف مشاريع البناء والتخفيف من حدتها.

تطبيق تقنيات التحم ف تاليف المشاريع الإنشائية وضمان الالتزام بالميزانية.
تحسين جودة تنفيذ المشاريع الإنشائية وضمان مطابقتها للمعايير.

بناء وقيادة الفرق عالية الأداء ف مشاريع البناء.
تعزيز مهارات التواصل الفعال ف مواقع الإنشاءات ومع أصحاب المصلحة.

التعامل مع التحديات القانونية والتعاقدية ف مشاريع البناء.
تطبيق مبادئ التسليم الفعال للمشاريع لضمان النجاح.

الاستفادة من التقنيات الحديثة ف إدارة الإنشاءات.
ضمان الامتثال التنظيم للمشاريع الإنشائية.

منهجية الدورة التدريبية:

يعتمد BIG BEN Training Center ف هذه الدورة عل منهجية تدريب تفاعلية وشاملة، تدمج بين النظرية والتطبيق العمل لضمان
أقص استفادة للمشاركين. تتضمن المنهجية مزيجا من المحاضرات التفاعلية، ورش العمل التطبيقية، ودراسات الحالة الواقعية

لمشاريع إنشائية متنوعة، والت تعس تحديات إدارة المشاريع الإنشائية. يتم تشجيع النقاشات الجماعية وتبادل الخبرات بين
المشاركين لتعزيز فهمهم لمفاهيم التخطيط المتقدم للمشاريع الإنشائية والتحم ف أداء المشروع الإنشائ. نركز عل تمين

المشاركين من تحليل المشلات واتخاذ القرارات المستنيرة، لا سيما ف سياق إدارة جداول المشاريع المعقدة وتأمين الموارد
للمشاريع الإنشائية. سيتم توفير تغذية راجعة منتظمة لتقييم تقدم المتدربين، مع التركيز عل تطوير مهاراتهم ف قيادة المشاريع

الإنشائية والتسليم ف الوقت المحدد. تضمن المنهجية تفعيل كافة مراحل المشروع الإنشائ من خلال تمارين محاكاة عملية، مما يتيح
للمشاركين تطبيق المعرفة المتسبة ف سيناريوهات قريبة من الواقع، وتعزيز قدرتهم عل حل المشلات ف مشاريع البناء.

خريطة المحتوى التدريب (محاور الدورة التدريبية):

الوحدة الأول: أساسيات إدارة المشاريع الإنشائية الاحترافية.

مقدمة إل إدارة المشاريع الإنشائية ومفاهيمها الأساسية.
دورة حياة المشروع الإنشائ ومراحلها الرئيسية.

تحديد أصحاب المصلحة وتحليل توقعاتهم ف مشاريع البناء.
دور مدير المشروع الإنشائ والمهارات المطلوبة.

أخلاقيات العمل والمعايير المهنية ف قطاع الإنشاءات.
.مفاهيم إدارة نطاق المشروع الإنشائ

أهمية التخطيط الإستراتيج للمشاريع الإنشائية.



الوحدة الثانية: التخطيط والجدولة المتقدمة للمشاريع الإنشائية.

.تطوير خطة إدارة المشروع الإنشائ
تقنيات التخطيط المتقدم للمشاريع الإنشائية وتجزئة العمل.

إعداد جداول زمنية تفصيلية باستخدام أدوات متقدمة.
تقدير الموارد والأنشطة ف مشاريع البناء.
مسار الحرج وتحسين جداول المشاريع.

إدارة جداول المشاريع المعقدة وتحدياتها.
تطوير خطة تأمين الموارد للمشاريع الإنشائية.

الوحدة الثالثة: إدارة التاليف والمخاطر والجودة ف المشاريع الإنشائية.

تقدير التاليف ووضع الميزانيات للمشاريع الإنشائية.
التحم ف تاليف المشاريع الإنشائية ومراقبتها.

تخطيط إدارة المخاطر ف مشاريع البناء وتحديدها وتحليلها.
استراتيجيات الاستجابة للمخاطر وتخفيف حدتها.

تخطيط إدارة الجودة ف الإنشاءات وضمانها ومراقبتها.
معايير الجودة العالمية ف قطاع البناء.

الامتثال التنظيم للمشاريع الإنشائية وأهميته.

الوحدة الرابعة: إدارة الموارد البشرية والتواصل والتعاقدات.

بناء وقيادة الفرق عالية الأداء ف مشاريع البناء.
تطوير مهارات التواصل الفعال ف مواقع الإنشاءات.

إدارة أصحاب المصلحة والتوقعات.
أنواع العقود الإنشائية وإدارة المطالبات.

إدارة المشتريات والعقود مع الموردين والمقاولين.
حل المشلات ف مشاريع البناء وإدارة النزاعات.

أهمية التنولوجيا ف إدارة المشاريع الإنشائية.

الوحدة الخامسة: تنفيذ وتسليم المشاريع الإنشائية بفاءة.

مراقبة أداء المشروع الإنشائ والتحم فيه.
.(KPIs) تقارير التقدم ومؤشرات الأداء الرئيسية

إدارة التغيير ف المشاريع الإنشائية.
إغلاق المشروع الإنشائ وتسليم المنتجات.

إدارة ما بعد التسليم وضمان الرضا.
دروس مستفادة من المشاريع الإنشائية الناجحة والفاشلة.

مفاهيم التسليم الفعال للمشاريع والاستدامة ف البناء.

الأسئلة المتررة:

ما ه المؤهلات أو المتطلبات اللازمة للمشاركين قبل التسجيل ف الدورة؟

لا توجد شروط مسبقة.

كم تستغرق مدة الجلسة اليومية، وما هو العدد الإجمال لساعات الدورة التدريبية؟

تمتد هذه الدورة التدريبية عل مدار خمسة أيام، بمعدل يوم يتراوح بين 4 إل 5 ساعات، تشمل فترات راحة وأنشطة تفاعلية، ليصل
إجمال المدة إل 20–25 ساعة تدريبية.



سؤال للتأمل:

كيف يمن للمشاريع الإنشائية المعقدة أن توازن بين الالتزام الصارم بالجدول الزمن والميزانية، مع الحفاظ عل المرونة الافية
للتيف مع التغيرات غير المتوقعة ف بيئة العمل المتغيرة باستمرار؟

ما الذي يميز هذه الدورة عن غيرها من الدورات؟

تتميز هذه الدورة بتركيزها الشديد عل التطبيق العمل والرؤى الأكاديمية العميقة ف مجال إدارة المشاريع الإنشائية الاحترافية
والتخطيط والتسليم. نحن لا نقدم مجرد معلومات، بل نغوص ف جوهر التحديات الت يواجهها قطاع الإنشاءات، ونزود المشاركين
باستراتيجيات قابلة للتطبيق مباشرة ف مشاريعهم. تعتمد الدورة عل منهجية فريدة تجمع بين أفضل ممارسات الصناعة وأحدث

الأبحاث الأكاديمية، مما يضمن حصول المتدرب عل فهم شامل وعميق. نركز عل تطوير القدرة عل التحم ف أداء المشروع
الإنشائ وإدارة المخاطر ف مشاريع البناء من خلال أمثلة حية ودراسات حالة تفصيلية. بدلا من التركيز عل الأدوات البرمجية، نركز

عل المبادئ الأساسية الت تمن القادة من اتخاذ قرارات حيمة، وتعزيز التواصل الفعال ف مواقع الإنشاءات، وبناء الفرق عالية
الأداء ف مشاريع البناء. هذه الدورة صممت لتمين المشاركين من تحقيق التسليم الفعال للمشاريع وتجاوز توقعات أصحاب

المصلحة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة ف البناء والامتثال التنظيم للمشاريع الإنشائية.


